

令和元年度発注見通し　追加分（令和元年10月7日現在）

A欄	B欄	C欄	D欄	E欄	F欄	G欄	H欄	I欄	J欄	K欄	L欄	
発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	下水道課	福岡県	筑豊	王子団地污水管渠取付管布設替工事	直方市大字感田	令和元年10月上旬から 令和 2年01月下旬まで	約4ヶ月間	管	公共污水桝、取付管新設・撤去	入札	令和元年10月	
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	中泉中央市営住宅建築工事(2工区)	直方市大字中泉	令和元年11月上旬から 令和 3年03月中旬まで	約16ヶ月間	建築一式	共同住宅新築 (鉄筋コンクリート造 7階建)	入札（総合評価）	令和元年10月	
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	中泉中央市営住宅電気設備工事(2工区)	直方市大字中泉	令和元年11月上旬から 令和 3年03月中旬まで	約16ヶ月間	電気	共同住宅新築 (鉄筋コンクリート造 7階建)	入札	令和元年10月	
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	中泉中央市営住宅機械設備工事(2工区)	直方市大字中泉	令和元年11月上旬から 令和 3年03月中旬まで	約16ヶ月間	管	共同住宅新築 (鉄筋コンクリート造 7階建)	入札	令和元年10月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上頓野82号線 川平橋外1橋橋梁補修工事	直方市大字上頓野	令和元年10月上旬から 令和 2年03月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	橋梁補修 橋梁補修工一式	入札	令和元年10月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	頓野 1 1 3 号線道路修繕工事	直方市大字頓野	令和元年10月下旬から 令和 2年01月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	道路修繕 工事長 L=130m 舗装工 A=182㎡	入札	令和元年12月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	高板内ヶ磯道路冠水対策工事	直方市大字感田	令和元年12月上旬から 令和 2年03月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	ポンプ設置工 配管工 2基 ポンプ設置 2基	入札	令和元年11月	
直方市	教育委員会 文化・スポーツ推進課	福岡県	筑豊	直方市西部運動公園テニスコートLED照明改修工事	直方市大字上新入	令和元年12月上旬から 令和 2年03月上旬まで	約3ヶ月間	電気	LED照明1KW相当取替工事 64台＝1灯用8・2灯用16・4灯用6	入札	令和元年11月	