

令和6年度 発注見通し 【令和6年4月1日現在】

A欄	B欄	C欄	D欄	E欄	F欄	G欄	H欄	I欄	J欄	K欄	L欄	
発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	総合政策部総務課	福岡県	筑豊	市庁舎トイレ改修工事（建築）	直方市殿町	令和 6年 6月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約10ヶ月間	建築一式	トイレ改修 市庁舎SRC造 B1, 1, 2階	入札	令和6年5月	
直方市	総合政策部総務課	福岡県	筑豊	市庁舎トイレ改修工事（電気）	直方市殿町	令和 6年 6月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約10ヶ月間	電気	トイレ改修 市庁舎SRC造 B1, 1, 2階	入札	令和6年5月	
直方市	総合政策部総務課	福岡県	筑豊	市庁舎トイレ改修工事（機械）	直方市殿町	令和 6年 6月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約10ヶ月間	管	トイレ改修 市庁舎SRC造 B1, 1, 2階	入札	令和6年5月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	宮ノ前・頓野団地線道路修繕工事（その1）	直方市大字頓野	令和 6年4月下旬から 令和 6年7月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=250m 舗装工 A=2200㎡	入札	令和6年4月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	山部23号線外1線道路改良工事	直方市大字山部	令和 6年4月下旬から 令和 6年8月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=940m 舗装工 A=4100㎡	入札	令和6年4月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	旧軌道線道路修繕工事	直方市大字上新入	令和 6年8月中旬から 令和 7年1月中旬まで	約5ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=500m 舗装工 A=3000㎡	入札	令和6年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	善喜橋橋梁補修工事	直方市大字永満寺	令和 6年9月中旬から 令和 7年2月中旬まで	約5ヶ月間	土木一式	橋梁補修 工事長 L=22m 橋梁補修工 1式	入札	令和6年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	山田川3号橋橋梁更新工事	直方市大字植木	令和 6年9月中旬から 令和 7年2月中旬まで	約5ヶ月間	土木一式	橋梁更新 工事長 L=8m 橋梁更新工 1式	入札	令和6年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	直方駅南自由通路補修工事	直方市大字山部	令和 6年8月中旬から 令和 6年12月中旬まで	約4ヶ月間	土木一式	橋梁補修 工事長 L=90m 橋梁補修工 1式	随契	令和6年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	吉野・天神線道路改良工事	直方市大字植木	令和 6年7月中旬から 令和 7年2月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=600m 床板工 L=300m	入札	令和6年6月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	下新入116号線道路改良工事	直方市大字下新入	令和 6年7月中旬から 令和 6年9月中旬まで	約2ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=40m 床板工 L=40m	入札	令和6年6月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	知古一丁目1号線道路改良工事	直方市知古二丁目	令和 6年7月中旬から 令和 6年10月中旬まで	約3ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=700m カー舗装工 A=350㎡	入札	令和6年6月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	下新入39号線道路改良工事	直方市大字下新入	令和 6年9月中旬から 令和 7年2月中旬まで	約5ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=90m 舗装工 A=400㎡	入札	令和6年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	下新入4号線外2線道路改良工事	直方市大字下新入	令和 6年7月中旬から 令和 6年11月中旬まで	約4ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=200m 舗装工 A=700㎡	入札	令和6年6月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	中泉地区水路改良工事	直方市大字中泉	令和 6年9月中旬から 令和 7年3月中旬まで	約6ヶ月間	土木一式	水路改良 工事長 L=60m 排水工 L=60m	入札	令和6年8月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	池代池用水路改良工事	直方市大字中泉	令和 6年9月中旬から 令和 7年3月中旬まで	約6ヶ月間	土木一式	水路改良 工事長 L=80m 排水工 L=80m	入札	令和6年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	中泉1区地区急傾斜地崩壊防止工事	直方市大字中泉	令和 6年7月中旬から 令和 7年2月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	法面補強 工事長 L=70m 法面補強工 L=400㎡	入札	令和6年6月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	高板組(B)地区急傾斜地崩壊防止工事	直方市大字感田	令和 6年7月中旬から 令和 7年2月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	法面補強 工事長 L=60m 法面補強工 L=300㎡	入札	令和6年6月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上頓野14号線外1線道路修繕工事	直方市大字上頓野	令和 6年5月上旬から 令和 6年7月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	道路整備 工事長 L=170m 舗装工 A=800㎡ 排水工 L=170m	入札	令和6年4月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	感田222号線道路修繕工事	直方市大字感田	令和 6年8月上旬から 令和 6年12月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	法面補修 工事長 L=40m 法面工 A=170㎡	入札	令和6年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	植木185線外1線道路修繕工事	直方市大字植木	令和 6年8月上旬から 令和 6年12月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	道路整備 工事長 L=190m 舗装工 A=800㎡ 排水工 L=320m	入札	令和6年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	植木揚水機場屋上防水改修工事	直方市大字植木	令和6年10月上旬から 令和7年2月下旬まで	約5ヶ月間	防水	屋上防水工 339㎡	入札	令和6年9月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	市場(上)地区ため池改修工事	直方市大字上頓野	令和6年10月上旬から 令和7年2月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	工事長 L=120m 浚渫工 A=3,200㎡	入札	令和6年9月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	小野牟田地区護岸改修工事	直方市大字感田	令和6年9月下旬から 令和7年1月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	工事長 L=40m 護岸工 L=40m	入札	令和6年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	八反田地区ため池改修工事	直方市大字中泉	令和6年10月上旬から 令和7年2月下旬まで	約5ヶ月間	鋼構造物	斜樋ゲート設置工 1式	入札	令和6年9月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	上老良・我孫子線道路改良工事(2工区)	直方市大字山部	令和 6年 9月上旬から 令和 6年 3月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=80m 函渠工 L=80m	入札	令和6年8月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	植木北新子供遊園再整備工事	直方市大字植木	令和 6年 6月上旬から 令和 6年 8月下旬まで	約3ヶ月間	造園	工事長 L=60m フェンス設置工 1式 遊具移設工 1式	入札	令和6年5月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	市内都市公園施設更新工事	直方市大字植木	令和 6年 6月上旬から 令和 6年11月下旬まで	約6ヶ月間	造園	施設更新 休養施設更新工 1式 園路整備工 1式	入札	令和6年5月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	市内都市公園遊具更新工事(その1)	直方市多賀公園他	令和 6年 8月上旬から 令和 7年 1月下旬まで	約6ヶ月間	造園	遊具更新 遊具更新工 1式	入札	令和6年7月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	市内都市公園遊具更新工事(その2)	直方市王子公園他	令和 6年 8月上旬から 令和 7年 1月下旬まで	約6ヶ月間	造園	遊具更新 遊具更新工 1式	入札	令和6年7月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部 都市計画課	福岡県	筑豊	オートキャンプ場整備工事	直方市遠賀川河川敷公園	令和 6年10月上旬から 令和 7年 2月中旬まで	約5ヶ月間	造園	管理施設設置工 1式 便益施設設置工 1式	入札	令和6年9月	
直方市	産業建設部 建築管理課	福岡県	筑豊	中泉市営住宅解体工事	直方市大字中泉	令和6年11月上旬から 令和7年01月下旬まで	約3ヶ月間	解体	解体工事 620㎡ 木造平屋1棟2戸×2棟 CB造平屋1棟5戸×3棟	入札	令和6年10月	
直方市	産業建設部 建築管理課	福岡県	筑豊	中泉牟田市営住宅解体工事	直方市大字中泉	令和6年11月上旬から 令和7年01月下旬まで	約3ヶ月間	解体	解体工事 416㎡ CB造2階1棟5戸×2棟	入札	令和6年10月	
直方市	産業建設部 建築管理課	福岡県	筑豊	植木塚本市営住宅解体工事	直方市大字植木	令和6年10月上旬から 令和6年12月下旬まで	約3ヶ月間	解体	解体工事 277㎡ RC造2階1棟5戸×1棟	入札	令和6年9月	
直方市	産業建設部 建築管理課	福岡県	筑豊	中泉犬田市営住宅解体工事	直方市大字中泉	令和6年06月中旬から 令和6年10月中旬まで	約4ヶ月間	解体	解体工事 433㎡ CB造2階1棟5戸×2棟	入札	令和6年5月	
直方市	産業建設部 建築管理課	福岡県	筑豊	山部25号線外1線道路路面改修工事（その2）	直方市大字山部	令和6年07月上旬から 令和7年03月中旬まで	約9ヶ月間	土木一式	路面改修 工事長 220m 路面補強工事 1,600㎡	入札	令和6年6月	
直方市	教育委員会 教育総務課	福岡県	筑豊	感田小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字感田	令和 6年 6月上旬から 令和 6年10月下旬まで	約5ヶ月間	管	トイレ改修 校舎（21棟）RC造 3階建1, 2階 改修面積92.15㎡	入札	令和6年5月	
直方市	教育委員会 教育総務課	福岡県	筑豊	上頓野小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字上頓野	令和 6年 6月上旬から 令和 6年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	トイレ改修 校舎（21棟）RC造 3階建1, 2, 3階 改修面積104.63㎡	入札	令和6年5月	
直方市	教育委員会 教育総務課	福岡県	筑豊	下境小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字下境	令和 6年 6月上旬から 令和 6年 9月下旬まで	約4ヶ月間	管	トイレ改修 校舎（25棟）RC造 3階建2階 改修面積26.09㎡	入札	令和6年5月	
直方市	教育委員会 教育総務課	福岡県	筑豊	直方東小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字頓野	令和 6年 6月上旬から 令和 6年10月下旬まで	約5ヶ月間	管	トイレ改修 校舎（4棟）RC造 2階建1, 2階 改修面積68.85 ㎡	入札	令和6年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	赤地地内污水管渠築造工事（3工区）	直方市大字赤地	令和 6年 8月下旬から 令和 7年 2月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	下水道 開削工 L=414m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	直方西第3污水幹線及び山部地内污水管渠築造工事（5工区）	直方市大字山部	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	下水道 開削工 L=1000m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	明治町及び古町地内污水管渠築造工事	直方市古町	令和 6年 8月下旬から 令和 7年 2月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	下水道 開削工 L=281m	入札	令和6年7月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事（40工区）	直方市大字感田	令和 6年 7月下旬から 令和 7年 1月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	下水道 開削工 L=433m	入札	令和6年6月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事（41工区）	直方市大字感田	令和 6年 6月中旬から 令和 7年12月中旬まで	約6ヶ月間	土木一式	下水道 開削工 L=460m	入札	令和6年5月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	新町地内污水管渠築造工事（6工区）	直方市新町	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	下水道 開削工 L=19m 推進工 L=256m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	新町地内污水管渠築造工事（7工区）	直方市新町	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	下水道 開削工 L=274m 推進工 L=181m	入札	令和6年8月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	古町地内污水管渠築造及び居立川改修に伴う布設替工事	直方市古町	令和 6年 7月上旬から 令和 7年10月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	下水道 開削工 L=46m 推進工 L=84m	入札	令和6年6月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	農業集落排水施設第3期修繕・改築工事	直方市大字下境・ 上頓野	令和 6年5月上旬から 令和 7年1月下旬まで	約8ヶ月間	機械器具設置	マンホールポンプ更新6 基	入札	令和6年4月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	農業集落排水施設第4期修繕・改築工事	直方市大字下境・ 上頓野	令和 6年5月上旬から 令和 7年2月下旬まで	約9ヶ月間	機械器具設置	マンホールポンプ更新5 基	入札	令和6年4月	
直方市	上下水道・環境部 循環社会推進課	福岡県	筑豊	旧し尿処理場解体工事【3工区】	直方市	令和6年6月上旬から 令和7年1月下旬まで	約8ヶ月間	解体	建築解体一式 前処理脱水棟（RC造地上2階地 下1階）、伝票室（RC造地上1階地 下1階）約585㎡ その他（凝集沈殿池、曝気槽、 滅菌槽、フロア室等すべての 構造物、機器、残置物撤去）、 植栽撤去、場内整地	入札	令和6年5月	
直方市	消防総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第6分団第2部格納庫解体工事	直方市大字山部	令和 6年 6月上旬から 令和 6年 8月下旬まで	約3ヶ月間	解体	コンクリートブロック 造 平屋建80㎡	入札	令和6年4月	
直方市	消防総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第6分団第2部格納庫新築工事	直方市大字山部	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約7ヶ月間	建築一式	鉄骨造平屋建90㎡ （付帯設備を含む）	入札	令和6年7月	
直方市	消防総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第6分団第2部格納庫電気設備工事	直方市大字山部	令和 6年 9月上旬から 令和 7年 3月下旬まで	約7ヶ月間	電気	上記に伴う電気工事	入札	令和6年7月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	消防庁舎外部改修工事（北側）	直方市新町二丁目	令和 6年5月中旬から 令和 6年9月下旬まで	約4ヶ月間	建築一式	消防庁舎北側外壁改修	入札	令和6年5月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	消防庁舎床材張替工事	直方市新町二丁目	令和 6年5月中旬から 令和 6年9月下旬まで	約4ヶ月間	建築一式	消防庁舎内の床材張替工事	入札	令和6年5月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	消防庁舎トイレ改修工事	直方市新町二丁目	令和 6年5月中旬から 令和 6年9月下旬まで	約4ヶ月間	管	和式トイレから洋式ト イレへの改修 5か所	入札	令和6年5月	