

庁舎東面外壁改修工事（9/4～R8.3/31）

9/27～R8.2/28
使用不可 ※予定

足場架設期間のみ使用不可
10/4-11/9、R8.1/19-2/12 ※予定

9/27～R8.2/28
使用不可 ※予定

工事
ヤード
※トイレ・事
務所・倉庫