

平成30年度発注見通し（平成30年4月10日現在）

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	市営住宅屋上防水改修工事（その1）	直方市大字中泉	平成30年07月上旬から 平成31年01月下旬まで	約6ヶ月間	防水	屋上防水 シート防水 1,060.9㎡ ウレタン防水 768.9㎡	指名競争入札	平成30年6月	
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	市営住宅屋上防水改修工事（その2）	直方市大字下境	平成30年10月中旬から 平成31年03月上旬まで	約5ヶ月間	防水	屋上防水 シート防水 497.9㎡ ウレタン防水 416.3㎡	指名競争入札	平成30年9月	
直方市	産業建設部住宅課	福岡県	筑豊	市営住宅屋上防水改修工事（その3）	直方市大字上新入・下新入	平成30年07月上旬から 平成31年01月下旬まで	約6ヶ月間	防水	屋上防水 シート防水 1,017.8㎡ ウレタン防水 585.2㎡	指名競争入札	平成30年6月	
直方市	都市計画課	福岡県	筑豊	直方中央公園整備工事（その3）	直方市大字頓野、 感田	平成30年06月中旬から 平成31年03月中旬まで	約9ヶ月間	土木一式	公園施設設置 1式 管理施設設置 1式 舗装 2,700㎡	条件付一般競争入札	平成30年6月	
直方市	都市計画課	福岡県	筑豊	直方中央公園電気設備設置工事	直方市大字頓野、 感田	平成30年06月中旬から 平成30年12月中旬まで	約6ヶ月間	電気	分電盤 1基 照明灯 30灯	指名競争入札	平成30年6月	
直方市	都市計画課	福岡県	筑豊	直方中央公園植栽工事	直方市大字頓野、 感田	平成30年08月中旬から 平成31年01月下旬まで	約6ヶ月間	造園	高木植栽 56本	指名競争入札	平成30年7月	
直方市	都市計画課	福岡県	筑豊	直方中央公園トイレ新築工事	直方市大字頓野、 感田	平成30年8月上旬から 平成31年1月下旬まで	約6ヶ月間	建築一式	RC造 27㎡ 平屋建	条件付一般競争入札	平成30年7月	
直方市	都市計画課	福岡県	筑豊	直方中央公園トイレ新築電気設備工事	直方市大字頓野、 感田	平成30年8月上旬から 平成31年1月下旬まで	約6ヶ月間	電気	幹線設備 1式 電灯コンセント設備 1式	指名競争入札	平成30年7月	
直方市	都市計画課	福岡県	筑豊	直方中央公園トイレ新築機械設備工事	直方市大字頓野、 感田	平成30年08月上旬から 平成31年01月下旬まで	約6ヶ月間	管	衛星器具設備 1式 給排水設備 1式	指名競争入札	平成30年7月	
直方市	都市計画課	福岡県	筑豊	直方中央公園トイレ新築浄化槽設備工事	直方市大字頓野、 感田	平成30年08月上旬から 平成31年01月下旬まで	約6ヶ月間	機械器具設置	浄化槽（96人槽）設置	指名競争入札	平成30年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	高板・内ヶ磯線道路修繕工事	直方市大字感田	平成30年05月上旬から 平成30年10月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=670m 舗装工 A=5,100㎡	条件付一般競争入札	平成30年4月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	中泉団地線道路修繕工事	直方市大字中泉	平成30年 5月上旬から 平成30年 9月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=135m 舗装工 A=990㎡	条件付一般競争入札	平成30年4月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	殿町5号線道路改良工事（その1）	直方市殿町	平成30年05月上旬から 平成30年09月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=220m 舗装工 A=1,210㎡	条件付一般競争入札	平成30年4月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	殿町5号線道路改良工事（その2）	直方市新町一丁目	平成30年11月上旬から 平成31年03月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=160m 舗装工 A=890㎡	条件付一般競争入札	平成30年10月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	福地線日吉橋修繕工事	直方市大字畑	平成30年08月中旬から 平成31年03月下旬まで	約8ヶ月間	土木一式	橋梁補修 1橋 ひび割れ注入 1式 断面修復 一式	条件付一般競争入札	平成30年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	頓野54号線猿渡橋修繕工事	直方市大字頓野	平成30年08月中旬から 平成31年03月下旬まで	約8ヶ月間	土木一式	橋梁補修 1橋 ひび割れ注入 1式 断面修復 一式	条件付一般競争入札	平成30年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	直方3号線新町一丁目1号橋修繕工事	直方市新町一丁目	平成30年05月中旬から 平成30年12月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	橋梁補修 1橋 ひび割れ注入 1式 断面修復 一式	条件付一般競争入札	平成30年5月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	新幹線山田川5号橋修繕工事	直方市大字植木	平成30年08月中旬から 平成31年03月下旬まで	約8ヶ月間	土木一式	橋梁補修 1橋 ひび割れ注入 1式 断面修復 1式	条件付一般競争入札	平成30年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	下境117号線道路整備工事	直方市大字下境	平成30年06月上旬から 平成30年08月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	工事長 L=80m 舗装工 A=680㎡	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	山部97号線道路整備工事	直方市大字山部	平成30年09月上旬から 平成31年02月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	工事長 L=90m 排水工 L=130m 舗装工 A=350㎡	指名競争入札	平成30年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上境37号線道路整備工事	直方市大字上境	平成30年09月上旬から 平成31年02月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	工事長 L=146m 排水工 L=146m 舗装工 A=360㎡	指名競争入札	平成30年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上新入6号線道路整備工事	直方市大字上新入	平成30年09月上旬から 平成31年02月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	工事長 L=90m 排水工 L=125m 舗装工 A=300㎡	指名競争入札	平成30年8月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	下新入3号線外2線道路整備工事	直方市大字下新入	平成30年07月上旬から 平成31年02月下旬まで	約8ヶ月間	土木一式	工事長 L=100m マンホール工 3基 舗装工 A=570㎡	随意契約	平成30年6月	下水関連
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	防護柵設置工事	直方市 市内一円	平成30年09月上旬から 平成31年01月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	工事長 L=200m 防護柵設置工 L=200m	指名競争入札	平成30年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	日吉町1号線下水排水路整備工事	直方市日吉町	平成30年08月上旬から 平成31年01月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	工事長 L=120m 排水工 L=165m 舗装工 A=82㎡	指名競争入札	平成30年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	感田190号線下水排水路整備工事	直方市大字感田	平成30年08月上旬から 平成30年12月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	工事長 L=90m 排水工 L=90m 舗装工 A=45㎡	指名競争入札	平成30年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	感田144・145号線下水排水路整備工事	直方市大字感田	平成30年07月上旬から 平成31年02月下旬まで	約8ヶ月間	土木一式	工事長 L=120m 排水工 L=75m	随意契約	平成30年6月	下水関連
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	感田21号線下水排水路整備工事	直方市大字感田	平成30年07月上旬から 平成31年02月下旬まで	約8ヶ月間	土木一式	工事長 L=70m 排水工 L=117m	随意契約	平成30年6月	下水関連
直方市	産業建設部	福岡県	筑豊	上新入地区農道整備工事	直方市大字上新入	平成30年10月中旬から 平成31年02月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	工事長 L=200m 土留工 L=200m 舗装工 A=500㎡	指名競争入札	平成30年9月	
直方市	産業建設部	福岡県	筑豊	上境地区送水管改修工事	直方市大字上境	平成30年10月中旬から 平成31年02月下旬まで	約4ヶ月間	土木一式	工事長 L=230m 管路工 L=221m	条件付一般競争入札	平成30年9月	
直方市	産業建設部	福岡県	筑豊	池代地区ため池整備工事	直方市大字中泉	平成30年10月中旬から 平成31年02月下旬まで	約4ヶ月間	鋼構造物	スライドゲート 1式	指名競争入札	平成30年9月	
直方市	教育委員会こども育成課	福岡県	筑豊	直方北学童クラブ新築工事	直方市日吉町	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	建築一式	学童クラブ建物新築 木造 1階建て 延べ床面積281.50㎡	条件付一般競争入札	平成30年5月	
直方市	教育委員会こども育成課	福岡県	筑豊	直方北学童クラブ新築電気設備工事	直方市日吉町	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	電気	幹線・動力設備工事 電灯コンセント設備工事 構内交換設備工事 テレビ設備工事	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育委員会こども育成課	福岡県	筑豊	直方北学童クラブ新築機械設備工事	直方市日吉町	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	給排水設備工事 空調設備工事 換気設備工事	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方第一中学校エアコン設置工事	直方市大字下境	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	エアコン設置一式 (空調設備設置) 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ床面積4,342㎡ 11教室	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方第一中学校エアコン設置に伴う電気設備工事	直方市大字下境	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	電気	空調設備設置に伴う受変電設備改修・ 動力設備新設等 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ床面積4,342㎡ 11教室	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方第二中学校エアコン設置工事	直方市大字頓野	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	エアコン設置一式 (空調設備設置) 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ床面積3,747㎡ 24教室	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方第二中学校エアコン設置に伴う電気設備工事	直方市大字頓野	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	電気	空調設備設置に伴う受変電設備改修・ 動力設備新設等 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ床面積3,747㎡ 24教室	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方第三中学校エアコン設置工事	直方市大字知古	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	エアコン設置一式 (空調設備設置) 鉄筋コンクリート造 2・3階建 延べ床面積4,189㎡ 13教室	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方第三中学校エアコン設置に伴う電気設備工事	直方市大字知古	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	電気	空調設備設置に伴う受変電設備改修・ 動力設備新設等 鉄筋コンクリート造 2・3階建 延べ床面積4,189㎡ 13教室	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	植木中学校エアコン設置工事	直方市大字植木	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	エアコン設置一式 (空調設備設置) 鉄筋コンクリート造 2・3階建 延べ床面積2,939㎡ 9教室	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	植木中学校エアコン設置に伴う電気設備工事	直方市大字植木	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	電気	空調設備設置に伴う受変電設備改修・ 動力設備新設等 鉄筋コンクリート造 2・3階建 延べ床面積2,939㎡ 9教室	指名競争入札	平成30年5月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	新入小学校校舎外壁改修工事	直方市大字上新入	平成30年06月上旬から 平成31年01月下旬まで	約8ヶ月間	建築一式	外壁改修外 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ床面積1,090㎡	条件付一般競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	感田小学校校舎外壁改修工事	直方市大字感田	平成30年06月上旬から 平成31年01月下旬まで	約8ヶ月間	建築一式	外壁改修外 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ床面積1,783㎡	条件付一般競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	植木小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字植木	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	建築一式	トイレ改修外 校舎（棟番号19）RC造 改修面積（1階）36.80㎡	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	植木小学校校舎トイレ改修設備工事	直方市大字植木	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	トイレ改修に伴う設備工事 校舎（棟番号19）RC造 改修面積（1階）36.80㎡	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方東小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字頓野	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	建築一式	トイレ改修外 校舎（棟番号1-1）RC造 改修面積（1階）36.80㎡ （2階）37.80㎡	条件付一般競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方東小学校校舎トイレ改修設備工事	直方市大字頓野	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	トイレ改修に伴う設備工事 校舎（棟番号1-1）RC造 改修面積（1階）36.80㎡ （2階）37.80㎡	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方第一中学校校舎トイレ改修工事	直方市大字下境	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	建築一式	トイレ改修外 校舎（棟番号19）RC造 改修面積（1階）35.00㎡	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	教育総務課	福岡県	筑豊	直方第一中学校校舎トイレ改修設備工事	直方市大字下境	平成30年06月上旬から 平成30年11月下旬まで	約6ヶ月間	管	トイレ改修に伴う設備工事 校舎（棟番号19）RC造 改修面積（1階）35.00㎡	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	消防本部 総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第1分団第2部格納庫解体工事	直方市殿町	平成30年09月上旬から 平成30年11月下旬まで	約3ヶ月間	とび・土・コンクリート	解体工事 鉄骨造 2階建 延べ床面積 約140㎡	指名競争入札	平成30年8月	
直方市	消防本部 総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第1分団第2部格納庫新築工事	直方市殿町	平成30年12月上旬から 平成31年03月下旬まで	約4ヶ月間	建築一式	新築工事 鉄骨造 平屋建 延べ床面積 約100㎡	条件付一般競争入札	平成30年12月	
直方市	消防本部 総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第1分団第2部格納庫新築電気設備工事	直方市殿町	平成30年12月上旬から 平成31年03月下旬まで	約4ヶ月間	電気	新築工事 電灯設備 1式 動力設備 1式 弱電設備 1式 警鐘設備 1式	指名競争入札	平成30年12月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	溝堀地内污水管渠築造工事（1工区）	直方市溝堀一丁目	平成30年06月上旬から 平成31年02月下旬まで	約9ヶ月間	土木一式	工事長 L=1,100m 開削工法 L=1,000m 推進工法 L=100m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	溝堀地内污水管渠築造工事（2工区）	直方市溝堀一丁目	平成30年06月上旬から 平成30年12月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	工事長 L=700m 開削工法 L=700m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事（19工区）	直方市大字感田	平成30年06月上旬から 平成31年02月下旬まで	約9ヶ月間	土木一式	工事長 L=800m 開削工法 L=600m 推進工法 L=200m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事（20工区）	直方市大字感田	平成30年06月上旬から 平成30年12月下旬まで	約9ヶ月間	土木一式	工事長 L=500m 開削工法 L=200m 推進工法 L=300m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事（21工区）	直方市大字感田	平成30年06月上旬から 平成31年02月下旬まで	約9ヶ月間	土木一式	工事長 L=800m 開削工法 L=600m 推進工法 L=200m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事（22工区）	直方市大字感田	平成30年06月上旬から 平成30年12月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	工事長 L=400m 開削工法 L=400m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事（23工区）	直方市大字感田	平成30年06月上旬から 平成30年12月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	工事長 L=200m 開削工法 L=200m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	下新入地内污水管渠築造工事（1工区）	直方市大字下新入	平成30年06月上旬から 平成30年12月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	工事長 L=700m 開削工法 L=700m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	植木地内污水管渠築造工事（8工区）	直方市大字植木	平成30年06月上旬から 平成31年02月下旬まで	約9ヶ月間	土木一式	工事長 L=1,200m 開削工法 L=1,100m 推進工法 L=100m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	新町地内污水及び雨水管渠築造工事	直方市新町一丁目	平成30年06月上旬から 平成31年02月下旬まで	約9ヶ月間	土木一式	工事長 L=900m 污水開削 L=700m 雨水開削 L=200m	指名競争入札	平成30年5月	
直方市	上下水道・環境部 下水道課	福岡県	筑豊	下新入地内マンホールポンプ築造工事	直方市大字下新入	平成30年09月上旬から 平成31年02月下旬まで	約6ヶ月間	機械器具設置	マンホールポンプ 2基 機械電気施設 1式	指名競争入札	平成30年8月	