
令和2年度発注見通し　（令和2年4月1日現在）

発注機関 担当部署 施工県 施工地域 工事の名称 工事の場所 予定工期 工事の期間 工事種別 工事の概要 入札及び契約の方法 入札予定時期 備考

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 日吉町８号線道路整備工事 直方市　日吉町
令和2年8月上旬から
令和2年10月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式

道路整備
工事長　L=75ｍ
排水工　L=70ｍ
舗装工　A=35㎡

入札 令和2年07月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 頓野１４６号線外4線道路整備工事 直方市大字頓野
令和2年10月上旬から
令和3年2月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式

道路整備
工事長　L=300ｍ
排水工　L=240ｍ
舗装工　A=900㎡

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 上頓野１６８号線外２線道路整備工事 直方市大字頓野
令和2年10月上旬から
令和3年1月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式

道路整備
工事長　L=220ｍ
排水工　L=400ｍ
舗装工　A=1000㎡

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 下新入１号線外１線道路修繕工事 直方市大字下新入
令和2年10月上旬から
令和3年2月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式

道路整備
工事長　L=470ｍ
排水工　L=630ｍ
舗装工　A=890㎡

随意契約
公共下水道
関連

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 植木地区排水路整備工事 直方市大字植木
令和2年10月上旬から
令和3年2月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
排水路整備
工事長　L=450ｍ
排水工　L=440ｍ

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 感田１９０号線下水排水路整備工事 直方市大字感田
令和2年10月上旬から
令和3年1月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式

排水路整備
工事長　L=100ｍ
排水工　L=90ｍ
舗装工　A=50㎡

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 高板・内ヶ磯線外1線ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工事 直方市大字感田外
令和2年8月上旬から
令和2年10月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
交通安全施設
工事長　L=360ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工L=360ｍ

入札 令和2年07月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 赤地排水機場1号ポンプ整備工事 直方市溝掘2丁目
令和2年4月下旬から
令和3年3月下旬まで

約11ヶ月間 機械器具設置
排水機場整備
1号ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ分解整備　一式
自家発電設備（F点検）一式

随意契約

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 感田地区ゲート設置工事 直方市大字感田
令和2年10月中旬から
令和3年02月下旬まで

約4ヶ月間 鋼構造物
ゲート設置
鋼製スライドゲート
N=1基

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 上境・上頓野地区簡易ゲート設置工事
直方市大字上境
・大字上頓野

令和2年10月中旬から
令和3年02月下旬まで

約4ヶ月間 鋼構造物
ゲート設置
簡易スライドゲート
N=3基

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 上境地区送水管改修工事 直方市大字上境
令和2年10月中旬から
令和3年02月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
管水路
工事長　　L=150ｍ
管水路工　L=150ｍ

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 福地線道路修繕工事 直方市大字上境外
令和2年08月上旬から
令和2年10月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
道路修繕
工事長L=800m
舗装工A=6,500㎡

入札 令和2年07月



発注機関 担当部署 施工県 施工地域 工事の名称 工事の場所 予定工期 工事の期間 工事種別 工事の概要 入札及び契約の方法 入札予定時期 備考

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 須賀之橋橋梁補修工事(その2) 直方市大字下境
令和2年08月上旬から
令和2年12月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
橋梁補修
橋梁補修工N=1橋

入札 令和2年07月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 製鉄団地線道路改良工事 直方市大字感田
令和2年09月上旬から
令和2年12月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長L=90m
舗装工A=850㎡

入札 令和2年08月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 高板・内ヶ磯線排水ポンプ設置工事 直方市大字感田
令和2年09月上旬から
令和3年2月下旬まで

約6ヶ月間 機械器具設置 ポンプ設置N=2基 入札 令和2年08月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 感田7号線道路改良工事 直方市大字感田
令和2年10月上旬から
令和3年1月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長L=160m
表層工A=620㎡

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 知古感田線道路修繕工事(その2） 直方市大字感田外
令和2年09月上旬から
令和2年12月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路修繕
工事長L=850m
舗装工A=10,000㎡

入札 令和2年08月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 吉野・天神線道路修繕工事 直方市大字植木
令和2年09月上旬から
令和2年12月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路修繕
工事長L=590m
舗装工A=3,800㎡

入札 令和2年08月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 藤田川内水対策工事 直方市大字赤地
令和2年10月上旬から
令和3年2月下旬まで

約4ヶ月間 機械器具設置 ポンプ設置N=2基 入札 令和2年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 中泉二区-3地区急傾斜地崩壊防止工事 直方市大字中泉
令和2年07月上旬から
令和2年10月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
法面工
工事長L=57m
法面保護工A=540㎡

入札 令和2年06月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 川平橋ほか1橋修繕工事 直方市大字上頓野
令和2年10月上旬から
令和3年2月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
橋梁補修
橋梁補修工N=2橋

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 小野牟田野添線道路新設工事（その１） 直方市大字感田
令和2年06月上旬から
令和3年03月下旬まで

約10ヶ月間 土木一式
道路新設
工事長　L=280ｍ
舗装工　A=1200㎡

入札 令和2年06月

直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 小野牟田野添線道路新設工事（その２） 直方市大字感田
令和2年06月上旬から
令和3年02月上旬まで

約8ヶ月間 土木一式
道路新設
工事長　L=200ｍ
舗装工　A=1750㎡

入札 令和2年06月

直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 小野牟田・十堂線道路改良工事 直方市大字感田
令和2年07月上旬から
令和3年03月上旬まで

約8ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長　L=360ｍ
舗装工　A=2700㎡

入札 令和2年07月
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直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 須崎町公園公共下水道繋ぎ込み工事 直方市須崎町
令和2年06月上旬から
令和3年09月上旬まで

約3ヶ月間 管
下水管（VU100）敷設　L=15m
浄化槽撤去　1式

入札 令和2年06月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅防水改修工事（その1） 直方市大字中泉
令和2年08月上旬から
令和2年12月下旬まで

約5ヶ月間 防水
屋上防水
シート防水538㎡
ウレタン防水493.5㎡

入札 令和2年07月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅防水改修工事（その2） 直方市大字感田
令和2年08月上旬から
令和2年12月下旬まで

約5ヶ月間 防水
屋上防水
シート防水538㎡
ウレタン防水493.5㎡

入札 令和2年07月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅防水改修工事（その3） 直方市大字下境
令和2年10月上旬から
令和3年2月下旬まで

約5ヶ月間 防水
屋上防水
シート防水430.4㎡
ウレタン防水394.8㎡

入札 令和2年09月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 第一光田市営住宅解体工事 直方市大字植木
令和2年12月上旬から
令和3年3月中旬まで

約4ヶ月間 解体 ＰＣ造２階建て　3棟解体 入札 令和2年11月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 中泉牟田市営住宅ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事 直方市大字中泉
令和2年7月上旬から
令和2年8月下旬まで

約2ヶ月間 土木一式
ﾌﾞﾛｯｸ塀取壊Ｌ=50m　　目隠
しﾌｪﾝｽ　　　　　　L=50Ｍ
H=1.8M

入札 令和2年6月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 明神市営住宅擁壁改修工事 直方市大字上新入
令和2年10月上旬から
令和3年2月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
小口径杭工　48本
擁壁表面補強工
繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付134.5㎡

入札 令和2年9月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 頓野市営住宅10棟屋根改修工事 直方市大字頓野
令和2年7月上旬から
令和2年9月下旬まで

約3ヶ月間 建築一式 屋根改修　439㎡ 入札 令和2年06月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 植木小学校校舎外壁改修工事 直方市大字植木
令和2年5月中旬から
令和2年12月上旬まで

約8ヶ月間 建築一式

外壁改修外
RC造　3階建
棟番号19 延べ床面積3,776
㎡

入札 令和2年04月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 直方北小学校校舎外壁改修工事 直方市日吉町
令和2年6月上旬から
令和3年1月下旬まで

約8ヶ月間 建築一式

外壁改修外
RC造　3階建
棟番号21 延べ床面積2,147
㎡

入札 令和2年04月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 新入小学校校舎外壁改修工事 直方市大字上新入
令和2年6月上旬から
令和3年1月下旬まで

約8ヶ月間 建築一式

外壁改修外
RC造　3階建
棟番号13 延べ床面積1,673
㎡

入札 令和2年04月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 上頓野小学校校舎及び体育館トイレ改修工事 直方市大字上頓野
令和2年7月中旬から
令和2年10月上旬まで

約4ヶ月間 建築一式

トイレ改修外
校舎（棟番号26）ＲＣ造
3階建　改修面積(1階)47㎡
屋内運動場　改修面積14㎡

入札 令和2年04月
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直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 直方第三中学校校舎トイレ改修工事 直方市大字知古
令和2年7月中旬から
令和2年10月上旬まで

約4ヶ月間 建築一式
トイレ改修外
校舎（棟番号26）ＲＣ造
2階建　改修面積(1階)55㎡

入札 令和2年04月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 感田小学校校舎トイレ改修工事 直方市大字感田
令和2年7月中旬から
令和2年10月上旬まで

約4ヶ月間 建築一式
トイレ改修外
校舎（棟番号21）ＲＣ造
3階建　改修面積(3階)47㎡

入札 令和2年04月

直方市
教育委員会
文化・スポーツ推進課

福岡県 筑豊
市民球場外野フェンス（ブロック）撤去・新
設工事及び市民球場外野外周危険ブロック撤
去

直方市大字直方
令和2年12月上旬から
令和3年02月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
工事長　L=160ｍ
ネット張工　L=160ｍ

入札 令和2年10月

直方市
教育委員会
文化・スポーツ推進課

福岡県 筑豊 体育施設ＰＣＢ廃棄物の処理及び更新工事 直方市大字直方
令和2年12月上旬から
令和3年02月下旬まで

約3ヶ月間 電気
ＰＣＢ廃棄物収集運搬・処
理
受変電設備取替工

入札 令和2年11月
休館時期に
合わせる可
能性あり

直方市
教育委員会
文化・スポーツ推進課

福岡県 筑豊 体育館防水工事 直方市大字直方
令和2年08月上旬から
令和2年11月下旬まで

約4ヶ月間 防水

改質アスファルトシート防
水　屋上　900㎡
ウレタン塗膜防水　2階ホワ
イエ　825㎡

入札 令和2年06月

直方市
教育委員会
文化・スポーツ推進課

福岡県 筑豊 体育館空調設備設置工事 直方市大字直方
令和2年11月上旬から
令和3年01月下旬まで

約3ヶ月間 電気
トレーニング室・会議室・
事務室空調設備取替工

入札 令和2年09月

直方市
教育委員会
文化・スポーツ推進課

福岡県 筑豊 体育館高架水槽タンク取替工事 直方市大字直方
令和2年12月上旬から
令和3年02月下旬まで

約3ヶ月間 管
高架水槽タンク取替工
タンク架台塗装工

入札 令和2年11月
休館時期に
合わせる可
能性あり

直方市
教育委員会
文化・スポーツ推進課

福岡県 筑豊 体育館非常用発電設備取替工事 直方市大字直方
令和2年11月上旬から
令和3年01月下旬まで

約3ヶ月間 管 非常用自家発電装置取替工 入札 令和2年10月
休館時期に
合わせる可
能性あり

直方市 消防本部総務課 福岡県 筑豊 直方市消防団第7分団第2部格納庫建替工事 直方市大字植木
令和2年07月下旬から
令和3年03月下旬まで

約8ヶ月間 建築一式
建替工事
鉄骨造平屋建
延べ床面積　約90㎡

入札 令和2年07月

直方市 消防本部総務課 福岡県 筑豊
直方市消防団第7分団第2部格納庫建替電気設
備工事

直方市大字植木
令和2年07月下旬から
令和3年03月下旬まで

約8ヶ月間 電気

建替工事
　電気設備1式
　動力設備1式
　照明設備1式

入札 令和2年07月

直方市 消防本部総務課 福岡県 筑豊
直方市消防団第7分団第2部格納庫建替機械設
備工事

直方市大字植木
令和2年07月下旬から
令和3年03月下旬まで

約8ヶ月間 管

建替工事
　給排水設備1式
　空調設備1式
　換気設備1式

入札 令和2年07月

直方市 市民・人権同和対策課 福岡県 筑豊 直方市中央隣保館外部改修等工事 直方市大字下境
令和2年08月中旬から
令和3年03月下旬まで

約7ヶ月間 建築一式
外壁改修
防水改修
2階天井改修

入札 令和2年07月
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直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 感田地内汚水管渠築造工事（25工区） 直方市大字感田
令和2年06月下旬から
令和3年02月下旬まで

約8ヶ月間 土木一式
下水道管布設
開削　L=580ｍ
推進工　L=160ｍ

入札 令和2年06月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊
西第３汚水幹線及び山部地内
汚水管渠築造工事（1工区）

直方市大字山部
令和2年06月下旬から
令和3年01月下旬まで

約7ヶ月間 土木一式
下水道管布設
開削　L=330ｍ
推進工　L=130ｍ

入札 令和2年06月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊
東第6･第7汚水幹線及び感田地内
汚水管渠築造工事（26工区）

直方市大字感田
令和2年07月下旬から
令和3年03月中旬まで

約8ヶ月間 土木一式
下水道管布設
開削　L=500ｍ
推進工　L=260ｍ

入札 令和2年07月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 下新入地内汚水管渠築造工事（3工区） 直方市大字下新入
令和2年07月下旬から
令和3年02月下旬まで

約7ヶ月間 土木一式
下水道管布設
開削　L=860ｍ

入札 令和2年07月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 古町地内汚水管渠築造工事 直方市　古町
令和2年08月下旬から
令和3年01月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
下水道管布設
推進工　L=30ｍ

入札 令和2年08月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 頓野住宅団地汚水処理施設内部改修工事 直方市大字頓野
令和2年08月下旬から
令和3年01月下旬

約5ヶ月間 建築一式 内部爆裂補修　一式 入札 令和2年07月


