
令和3年度発注見通し　（令和3年4月1日現在）

発注機関 担当部署 施工県 施工地域 工事の名称 工事の場所 予定工期 工事の期間 工事種別 工事の概要 入札及び契約の方法 入札予定時期 備考

直方市 産業建設部　建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅防水改修工事（その1） 直方市大字中泉
令和3年08月上旬から
令和4年01月下旬まで

約6ヶ月間 防水
屋上防水
シート防水538㎡
ウレタン防水474㎡

入札 令和3年07月

直方市 産業建設部　建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅防水改修工事（その2） 直方市大字植木
令和3年08月上旬から
令和3年12月下旬まで

約5ヶ月間 防水
屋上防水
シート防水430.4㎡
ウレタン防水383.8㎡

入札 令和3年07月

直方市 産業建設部　建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事 直方市大字感田
令和3年08月上旬から
令和3年10月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
ﾌﾞﾛｯｸ塀取壊Ｌ=50m
目隠しﾌｪﾝｽ　L=50Ｍ
H=1.8M

入札 令和3年07月

直方市 産業建設部　建築管理課 福岡県 筑豊 中泉中央市営住宅既設住宅解体工事 直方市大字中泉
令和3年09月上旬から
令和4年01月下旬まで

約5ヶ月間 解体 ＰＣ造２階建て　12棟解体 入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　建築管理課 福岡県 筑豊 中泉中央市営住宅既設浄化槽解体工事 直方市大字中泉
令和3年07月上旬から
令和3年09月下旬まで

約3ヶ月間 解体
ＲＣ造　浄化槽解体
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造倉庫解体

入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　建築管理課 福岡県 筑豊 中泉中央市営住宅集会所新築建築工事 直方市大字中泉
令和3年10月上旬から
令和4年03月下旬まで

約6ヶ月間 建築一式
木造平屋建て　延べ床面積
126.69㎡　建築新築工事（土
木工事含）

入札 令和3年12月

直方市 産業建設部　建築管理課 福岡県 筑豊 中泉中央市営住宅集会所新築電気設備工事 直方市大字中泉
令和3年10月上旬から
令和4年03月下旬まで

約6ヶ月間 電気
木造平屋建て　延べ床面積
126.69㎡　電気設備新築工事

入札 令和3年12月

直方市 産業建設部　建築管理課 福岡県 筑豊 中泉中央市営住宅集会所新築機械設備工事 直方市大字中泉
令和3年10月上旬から
令和4年03月下旬まで

約6ヶ月間 管
木造平屋建て　延べ床面積
126.69㎡　機械設備新築工事

入札 令和3年12月

直方市 産業建設部　都市計画課 福岡県 筑豊 小野牟田野添線道路新設工事（その３） 直方市大字感田
令和3年07月上旬から
令和4年03月下旬まで

約9ヶ月間 土木一式
道路新設
工事長　L=480ｍ
舗装工　A=8000㎡

入札 令和3年06月

直方市 産業建設部　都市計画課 福岡県 筑豊 小野牟田野添線道路新設工事（その４） 直方市大字感田
令和3年09月上旬から
令和4年03月下旬まで

約7ヶ月間 土木一式
道路新設
工事長　L=200ｍ
舗装工　A=3000㎡

入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　都市計画課 福岡県 筑豊 小野牟田野添線道路新設工事（その５） 直方市大字感田
令和3年09月上旬から
令和4年03月下旬まで

約7ヶ月間 土木一式
道路新設
工事長　L=200ｍ
舗装工　A=3000㎡

入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 頓野166号線外1線道路修繕工事 直方市 大字 頓野外
令和3年09月上旬から
令和3年12月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式

道路維持
工事長　L=340ｍ
舗装工　A=1,800㎡
排水工　L=630ｍ

入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 下境190号線道路修繕工事 直方市 大字 下境
令和3年05月上旬から
令和3年11月下旬まで

約7ヶ月間 土木一式

道路維持
工事長　L=310ｍ
舗装工　A=3,060㎡
排水工　L=332ｍ

入札 令和3年04月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 感田190号線外1線道路修繕工事 直方市 大字 感田
令和3年10月上旬から
令和4年02月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式

下水路整備
工事長　L=320ｍ
排水工　L=370ｍ
舗装工　A=195㎡

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 植木187号線外1線道路修繕工事 直方市 大字 植木
令和3年10月上旬から
令和4年02月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式

下水路整備
工事長　L=180ｍ
排水工　L=247ｍ
舗装工　A=758㎡

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 赤地排水機場2号ポンプ分解整備工事 直方市 溝堀二丁目
令和3年05月上旬から
令和4年03月下旬まで

約11ヶ月間 機械器具設置
排水機場施設整備
ｹﾞｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ分解整備　1式

随意契約



直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 牧橋橋梁補修工事 直方市大字上頓野
令和3年10月上旬から
令和4年02月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
橋梁補修
橋梁補修工　1式

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 小野牟田橋橋梁補修工事 直方市大字感田
令和3年10月上旬から
令和4年02月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
橋梁補修
橋梁補修工　1式

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 知古一丁目1号線道路改良工事 直方市大字知古
令和3年09月上旬から
令和4年01月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長 L=250m
排水工 L=250m

入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 福地線道路改良工事 直方市大字上境
令和3年10月上旬から
令和4年01月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長 L=50m
ｶﾗｰ舗装工 A=250㎡

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 武谷線道路改良工事 直方市大字下境
令和3年09月上旬から
令和4年01月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長 L=680m
ｶﾗｰ舗装工 A=680㎡

入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 中ノ江線道路改良工事 直方市大字植木
令和3年09月上旬から
令和4年01月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長 L=80m
舗装工 A=440㎡

入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 直方2号線道路改良工事 直方市大字直方
令和3年10月上旬から
令和4年02月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長　L=180ｍ
ﾌﾞﾛｯｸ積 A=450㎡

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 福地線道路修繕工事 直方市大字永満寺
令和3年10月上旬から
令和4年01月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
道路修繕
工事長 L=450
舗装工 A=3600㎡

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 山部・高木線道路修繕工事 直方市大字山部
令和3年10月上旬から
令和3年02月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路修繕
工事長 L=450
舗装工 A=6750㎡

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 中泉二区-3地区急傾斜地崩壊防止工事 直方市大字中泉
令和3年06月上旬から
令和3年09月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
法面保護
工事長 L=150m
ﾌｪﾝｽ工 L=150m

入札 令和3年05月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 中泉1区地区急傾斜地崩壊防止工事 直方市大字中泉
令和3年09月上旬から
令和4年03月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
法面保護
工事長 L=115m
補強土工 A=2,200㎡

入札 令和3年08月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 上新入地区スライドゲート改修工事 直方市大字上新入
令和3年10月中旬から
令和4年02月下旬まで

約4ヶ月間 機械器具設置 開閉装置更新　1式 入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 上有町地区ため池改修工事 直方市大字上境
令和3年10月中旬から
令和4年02月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
工事長　L=150ｍ
盛土工　V=210㎥

入札 令和3年09月

直方市 産業建設部　土木課 福岡県 筑豊 小川内地区ため池改修工事 直方市上頓野
令和3年10月中旬から
令和4年02月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
工事長　L=45ｍ
浚渫工　V＝320㎥

入札 令和3年09月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 直方南小学校トイレ改修工事 直方市新町
令和3年09月上旬から
令和4年01月下旬まで

約5ヶ月間 管
トイレ改修
校舎(棟番号21)ＲＣ造
2階建 改修面積(2階)41㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 下境小学校トイレ改修工事 直方市大字下境
令和3年09月上旬から
令和4年01月下旬まで

約5ヶ月間 管
トイレ改修
校舎(棟番号25)ＲＣ造
3階建 改修面積(3階)26㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 植木小学校校舎大規模改修工事 直方市大字植木
令和3年06月上旬から
令和4年02月下旬まで

約9ヶ月間 建築一式

内部(床、廊下)外部(屋上防
水)改修等
RC造　3階建
棟番号19　延床面積3,776㎡

入札 令和3年04月



直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 植木小学校校舎機械設備大規模改修工事 直方市大字植木
令和3年06月上旬から
令和4年02月下旬まで

約9ヶ月間 管

高架水槽、給排水配管、ト
イレ改修等
RC造　3階建
棟番号19　延床面積3,776㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 植木小学校校舎電気設備大規模改修工事 直方市大字植木
令和3年06月上旬から
令和4年02月下旬まで

約9ヶ月間 電気

内部(照明LED化)、外部（受
変電設備更新）等
RC造　3階建
棟番号19　延床面積3,776㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 新入小学校校舎大規模改修工事 直方市大字下新入
令和3年06月上旬から
令和4年02月下旬まで

約9ヶ月間 建築一式

内部(床、廊下)外部(屋上防
水)改修等
RC造　3階建
棟番号13　延床面積1,673㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 新入小学校校舎機械設備大規模改修工事 直方市大字下新入
令和3年06月上旬から
令和4年02月下旬まで

約9ヶ月間 管

高架水槽、給排水配管、ト
イレ改修等
RC造　3階建
棟番号13　延床面積1,673㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 新入小学校校舎電気設備大規模改修工事 直方市大字下新入
令和3年6月上旬から
令和4年2月下旬まで

約9ヶ月間 電気

内部(照明LED化)、外部（受
変電設備更新）等
RC造　3階建
棟番号13　延床面積1,673㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 直方北小学校校舎大規模改修工事 直方市津田町
令和3年6月上旬から
令和4年2月下旬まで

約9ヶ月間 建築一式

内部(床、廊下)外部(屋上防
水)改修等
RC造　3階建
棟番号21　延床面積2,147㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 直方北小学校校舎機械設備大規模改修工事 直方市津田町
令和3年6月上旬から
令和4年2月下旬まで

約9ヶ月間 管

高架水槽、給排水配管、ト
イレ改修等
RC造　3階建
棟番号21　延床面積2,147㎡

入札 令和3年04月

直方市
教育委員会
教育総務課

福岡県 筑豊 直方北小学校校舎電気設備大規模改修工事 直方市津田町
令和3年6月上旬から
令和4年2月下旬まで

約9ヶ月間 電気

照明LED化等

RC造　3階建
棟番号21　延床面積2,147㎡

入札 令和3年04月

直方市 消防本部 総務課 福岡県 筑豊 直方市消防団第7分団第1部格納庫建替工事 直方市大字植木
令和3年06月下旬から
令和4年02月下旬まで

約8ヶ月間 建築一式
建替工事（解体含む）
鉄骨造平屋建
延べ床面積　約90㎡

入札 令和3年06月

直方市 消防本部 総務課 福岡県 筑豊
直方市消防団第7分団第1部格納庫建替機械設
備工事

直方市大字植木
令和3年06月下旬から
令和4年02月下旬まで

約8ヶ月間 管

建替工事
給排水設備一式
空調設備一式
換気設備一式

入札 令和3年06月

直方市 消防本部 総務課 福岡県 筑豊
直方市消防団第7分団第1部格納庫建替電気設
備工事

直方市大字植木
令和3年06月下旬から
令和4年02月下旬まで

約8ヶ月間 電気
建替工事
電気工事一式 入札 令和3年06月

直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊 感田地内汚水管渠築造工事（28工区） 直方市大字感田

令和3年04月下旬から
令和3年10月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
下水道工事
開削　L=600ｍ

入札 令和3年04月

直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊

西第3汚水幹線及び山部地内
汚水管渠築造工事（2工区）

直方市大字山部
令和3年05月上旬から
令和3年12月中旬まで

約8ヶ月間 土木一式
下水道工事
推進　L=5ｍ
開削　L=1100ｍ

入札 令和3年04月

直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊

西第8汚水幹線及び下新入地内
汚水管渠築造工事（4工区）

直方市大字下新入
令和3年04月下旬から
令和3年10月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
下水道工事
推進　L=25ｍ
開削　L=500ｍ

入札 令和3年04月

直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊 下新入地内マンホールポンプ設置工事 直方市大字下新入

令和3年08月下旬から
令和3年10月下旬まで

約3ヶ月間 機械器具設置
マンホールポンプ設置
１基

入札 令和3年08月

直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊 溝堀地内汚水管渠築造工事（4工区） 直方市大字溝堀

令和3年04月下旬から
令和3年10月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
下水道工事
推進　L=130ｍ
開削　L=150ｍ

入札 令和3年04月



直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊

東第6汚水幹線及び感田地内汚水管渠築造工事
（29工区）

直方市大字感田
令和3年07月上旬から
令和4年02月下旬まで

約8ヶ月間 土木一式
下水道工事
推進　L=115ｍ
開削　L=310ｍ

入札 令和3年06月

直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊

東第10汚水幹線及び感田地内汚水管渠築造工
事（30工区）

直方市大字感田
令和3年07月上旬から
令和4年02月下旬まで

約8ヶ月間 土木一式
下水道工事
推進　L=120ｍ
開削　L=750ｍ

入札 令和3年06月

直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊 植木地内汚水管渠築造工事 直方市大字植木

令和3年09月上旬から
令和4年01月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
下水道工事
開削　L=220ｍ

入札 令和3年08月

直方市
上下水道・環境部

下水道課
福岡県 筑豊 古町地内汚水管渠築造工事 直方市古町

令和3年09月上旬から
令和4年01月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
下水道工事
推進　L=40ｍ

入札 令和3年08月


