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直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 丸山町２号線道路改良工事 直方市新町三丁目
令和5年06月上旬から
令和5年09月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長　L=50ｍ
舗装工　A=125㎡

入札 令和5年05月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 急傾斜地崩壊防止工事 直方市大字中泉
令和5年07月上旬から
令和6年01月下旬まで

約7ヶ月間 土木一式
法面補強
工事長　L=70ｍ
法面補強工　A=800㎡

入札 令和5年06月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 急傾斜地崩壊防止工事 直方市大字感田
令和5年07月上旬から
令和5年12月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
法面補強
工事長　L=60ｍ
法面補強工　A=400㎡

入札 令和5年06月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 宮ノ前・頓野団地線道路修繕工事 直方市大字頓野
令和5年09月上旬から
令和5年11月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
舗装修繕
工事長　L=220ｍ
舗装工　A=4,500㎡

入札 令和5年08月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 感田二号線道路改良工事 直方市大字感田
令和5年06月上旬から
令和5年08月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長　L=470ｍ
カラー舗装工　A=235㎡

入札 令和5年05月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 赤熊・野口線道路改良工事 直方市大字感田
令和5年08月上旬から
令和5年12月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長　L=310ｍ
舗装工　A=620㎡

入札 令和5年07月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 中泉地区水路改良工事 直方市大字中泉
令和5年09月中旬から
令和5年12月下旬まで

約3ヶ月間 土木一式
水路改良
工事長　L=60ｍ
排水工　L=60ｍ

入札 令和5年08月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 善喜橋橋梁補修工事 直方市大字永満寺
令和5年09月中旬から
令和6年02月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
橋梁補修
工事長　L=22ｍ
橋梁補修工　N=1式

入札 令和5年08月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 中泉18号線道路修繕工事 直方市大字中泉
令和5年06月上旬から
令和5年09月下旬まで

約4ヶ月間 土木一式
道路整備
工事長　L=415ｍ
舗装工　A=750㎡

入札 令和5年05月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 福地線道路整備工事 直方市大字上境
令和5年10月上旬から
令和6年02月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式

道路整備
工事長　L=120ｍ
舗装工　A=555㎡
排水工　L=107ｍ

入札 令和5年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 上頓野14号線外1線道路修繕工事 直方市大字上頓野
令和5年10月上旬から
令和6年02月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式

道路整備
工事長　L=185ｍ
舗装工　A=796㎡
排水工　L=179ｍ

入札 令和5年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 植木186号線外1線道路修繕工事 直方市大字植木
令和5年10月上旬から
令和6年02月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式

道路整備
工事長　L=210ｍ
舗装工　A=840㎡
排水工　L=369ｍ

入札 令和5年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 牧地区ため池改修工事 直方市大字上頓野
令和5年10月上旬から
令和6年02月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
工事長　L=110ｍ
浚渫工　A=3,200㎡

入札 令和5年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 中泉地区転倒ゲート工事 直方市大字中泉
令和5年10月上旬から
令和6年02月下旬まで

約5ヶ月間 鋼構造物 転倒ゲート　1基 入札 令和5年09月

直方市 産業建設部土木課 福岡県 筑豊 上境地区用水路改修工事 直方市大字上境
令和5年10月上旬から
令和6年02月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
工事長　L=720ｍ
水路工　L=720ｍ

入札 令和5年09月
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直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 小野牟田・十堂線道路改良工事 直方市大字感田
令和5年05月下旬から
令和6年01月下旬まで

約8ヶ月間 土木一式
道路改良
工事長　L=400ｍ
舗装工　A=3400㎡

入札 令和5年05月

直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 上老良・我孫子線函渠築造工事 直方市大字山部
令和5年09月上旬から
令和6年06月下旬まで

約10ヶ月間 土木一式
工事長　L=100m
函渠工　L=100m
仮設工　1式

入札 令和5年08月

直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 パークゴルフ場散水設備改修工事 直方市大字植木
令和5年10月上旬から
令和6年03月中旬まで

約5ヶ月間 機械器具設置
機械器具設置
工事長　L=100ｍ
スプリンクラー設置　1式

入札 令和5年09月

直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 上境子ども広場整備工事 直方市大字上境
令和5年10月上旬から
令和6年03月中旬まで

約5ヶ月間 造園
工事長　L=100m
公園遊具設置工　1式

入札 令和5年09月

直方市 産業建設部都市計画課 福岡県 筑豊 頓野公園排水設備工事 直方市大字頓野
令和5年12月上旬から
令和6年03月中旬まで

約3ヶ月間 土木一式
工事長　L=30m
管渠工　L=30m

入札 令和5年11月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅防水改修工事（頓野市営住宅６・７棟） 直方市大字頓野
令和5年09月上旬から
令和6年01月下旬まで

約5ヶ月間 防水
屋上防水改修
露出断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　478、636㎡

入札 令和5年08月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅防水改修工事（頓野市営住宅８・９棟） 直方市大字頓野
令和5年09月上旬から
令和6年01月下旬まで

約5ヶ月間 防水
屋上防水改修
露出断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　435、636㎡

入札 令和5年08月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅解体工事（中泉犬田市営住宅） 直方市大字中泉
令和5年11月上旬から
令和6年03月中旬まで

約5ヶ月間 解体 CB造2階建1棟5戸×2棟　432㎡ 入札 令和5年10月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 市営住宅解体工事（山部打向市営住宅） 直方市大字山部
令和5年11月上旬から
令和6年03月中旬まで

約5ヶ月間 解体
CB造2階建1棟5戸×1棟
建1棟6戸×1棟  475㎡

入札 令和5年10月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 住宅管理用地内急傾斜地改修工事 直方市大字山部
令和5年06月上旬から
令和6年03月中旬まで

約10ヶ月間 土木一式 工事長 50m 法面補強工事 800㎡ 入札 令和5年05月

直方市 産業建設部建築管理課 福岡県 筑豊 住宅管理用地内法面改修工事 直方市大字山部
令和5年06月上旬から
令和6年03月中旬まで

約10ヶ月間 土木一式 工事長 70m 法面補強工事 800㎡ 入札 令和5年05月
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直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 直方南小学校校舎屋上防水改修工事 直方市新町
令和5年06月中旬から
令和5年11月中旬まで

約5ヶ月間 防水
屋上防水改修
校舎（12棟）RC造
延床面積1,037㎡

入札 令和5年05月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 直方第三中学校校舎屋上防水改修工事 直方市大字知古
令和5年06月中旬から
令和5年11月中旬まで

約5ヶ月間 防水
屋上防水改修
校舎（25棟）RC造
延床面積1,295㎡

入札 令和5年05月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 感田小学校体育館トイレ改修工事 直方市大字感田
令和5年05月中旬から
令和5年09月下旬まで

約5ヶ月間 管
トイレ改修
屋内運動場（24棟）RC造
1階建1階　改修面積28.1㎡

入札 令和5年04月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 直方第一中学校校舎トイレ改修工事 直方市大字下境
令和5年05月中旬から
令和5年09月下旬まで

約5ヶ月間 管
トイレ改修
校舎（19棟）RC造
3階建3階　改修面積35㎡

入札 令和5年04月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 新入小学校校舎大規模改修工事 直方市大字上新入
令和5年06月上旬から
令和5年11月下旬まで

約6ヶ月間 建築一式

外壁改修
校舎（22棟）RC造
3階建3階　延床面積518㎡
内部建具改修
校舎（11棟）RC造
2階建1・2階　延床面積422㎡
トイレ改修
校舎（17棟）RC造
2階建1・2階　改修面積66㎡

入札 令和5年05月

直方市 教育委員会教育総務課 福岡県 筑豊 新入小学校校舎大規模改修に伴うトイレ改修設備工事 直方市大字上新入
令和5年06月上旬から
令和5年11月下旬まで

約6ヶ月間 管
トイレ改修
校舎（17棟）RC造
2階建1・2階　改修面積66㎡

入札 令和5年05月

直方市 消防本部総務課 福岡県 筑豊 消防庁舎外部改修工事（西側、訓練塔） 直方市新町二丁目
令和5年07月上旬から
令和5年10月下旬まで

約4ヶ月間 建築一式
消防庁舎外部改修
西側壁面及び訓練塔

入札 令和5年05月

直方市 消防本部総務課 福岡県 筑豊 直方市消防団第７分団第１部格納庫解体工事 直方市大字植木
令和5年06月上旬から
令和5年09月下旬まで

約3ヶ月間 解体 鉄骨造２階建て43㎡ 入札 令和5年05月

直方市 消防本部総務課 福岡県 筑豊 直方市消防団第７分団第１部格納庫新築工事 直方市大字植木
令和5年10月上旬から
令和6年03月下旬まで

約6ヶ月間 建築一式 鉄骨造平屋建て90㎡ 入札 令和5年07月

直方市 消防本部総務課 福岡県 筑豊 直方市消防団第７分団第１部格納庫新築電気設備工事 直方市大字植木
令和5年10月上旬から
令和6年03月下旬まで

約6ヶ月間 電気 上記に伴う電気工事一式 入札 令和5年07月

直方市 消防本部総務課 福岡県 筑豊 直方市消防団第７分団第１部格納庫新築機械設備工事 直方市大字植木
令和5年10月上旬から
令和6年03月下旬まで

約6ヶ月間 管 上記に伴う機械設備工事一式 入札 令和5年07月

直方市
市民部

市民・人権同和対策課
福岡県 筑豊 直方市火葬場屋上防水改修工事 直方市大字上新入

令和5年07月上旬から
令和6年02月下旬まで

約8ヶ月間 防水

屋上防水改修
ウレタン塗膜防水(X-1工法) 1149.7㎡　　ウレタン
塗膜防水(X-2工法)　256.3㎡
シート防水(S-F2工法)　154.1㎡　　シート防水(S-
M2工法)　401.7㎡

入札 令和5年06月
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直方市
上下水道・環境部
循環社会推進課

福岡県 筑豊 直方市し尿処理場解体工事（2工区） 直方市大字知古
令和5年08月上旬から
令和6年01月下旬まで

約6ヶ月間 解体
建築解体一式
RC造 718㎡、鉄骨造 113㎡、植栽撤去、
場内整地

入札 令和5年07月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 感田ポンプ場第１期修繕・改築工事（その2） 直方市大字感田
令和5年06月上旬から
令和6年03月下旬まで

約9ヶ月間 電気 自家発電・電気設備改修 入札 令和5年05月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 感田ポンプ場耐水化工事 直方市大字感田
令和5年06月上旬から
令和6年03月下旬まで

約9ヶ月間 建築一式 施設耐水化 入札 令和5年05月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 農業集落排水施設第１期修繕・改築工事（その2） 直方市大字上頓野・下境
令和5年11月上旬から
令和6年03月下旬まで

約4ヶ月間 機械器具設置 マンホールポンプ更新5基 入札 令和5年10月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 溝堀地内汚水管渠築造工事（6工区） 直方市溝堀
令和5年06月下旬から
令和5年11月下旬まで

約5ヶ月間 土木一式
下水道
開削工　L=660m
推進工　L=85m

入札 令和5年06月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 感田地内汚水管渠築造工事（37工区） 直方市大字感田
令和5年07月下旬から
令和6年01月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
下水道
開削工　L=380m
推進工　L=13m

入札 令和5年07月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 感田地内汚水管渠築造工事（38工区） 直方市大字感田
令和5年08月下旬から
令和6年03月下旬まで

約7ヶ月間 土木一式
下水道
開削工　L=660m
推進工　L=20m

入札 令和5年08月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 感田地内汚水管渠築造工事（39工区） 直方市大字感田
令和5年07月下旬から
令和6年01月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
下水道
開削工　L=880m 入札 令和5年07月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 直方西第３汚水幹線及び
山部地内汚水管渠築造工事（4工区） 直方市大字山部
令和5年09月上旬から
令和6年03月下旬まで

約7ヶ月間 土木一式
下水道
開削工　L=430m 入札 令和5年08月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 赤地地内汚水管渠築造工事（1工区） 直方市溝堀・赤地
令和5年10月上旬から
令和6年03月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
下水道
開削工　L=890m 入札 令和5年09月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 赤地地内汚水管渠築造工事（2工区） 直方市大字赤地
令和5年10月上旬から
令和6年03月下旬まで

約6ヶ月間 土木一式
下水道
開削工　L=650m
推進工　L=120m

入札 令和5年09月

直方市 上下水道・環境部下水道課 福岡県 筑豊 市道上老良・我孫子線歩道改良工事に伴う
汚水管渠築造工事 直方市古町
令和5年08月上旬から
令和5年12月上旬まで

約4ヶ月間 土木一式
下水道
開削工　L=350m 入札 令和5年07月


